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3. rész: Aktív nyomásmenedzsment (Nyertes: PH-Érd Konzorcium). En-
nek keretében a meglévő fő nyomásövezeteken belül olyan alzónák 
kerültek kialakításra, ahol az üzemi nyomásértékek automatikusan 
igazodnak a pillanatnyi igényekhez, ezáltal jelentősen csökkentve a 
csőtörések és a hálózati vízveszteségek veszélyét.

4. rész: A Duna-parti Vízműtelep szivattyúinak frekvenciaváltós vezér-
lése (Nyertes: CMA Konzorcium). A projekt eredményeképpen a víz-
műrendszert tápláló legfőbb szivattyúállomás működése válik biz-
tonságosabbá, csökkentve a hálózati főnyomóvezetékek csőtörési 
kockázatát.

Érd MJV az ÉTV Kft. szakmai köz-
reműködésével az alábbi fejlesz-
tést tűzte ki célul: „A települési víz
ellátási infrastruktúra, valamint a 
víztermelési és -elosztási rendszer 
fenntartható irányítása”. A pályáza-
ti felhívás 2008. július 31-én jelent 
meg. A pályázható keretösszeg 
összesen 30 millió svájci frank volt 
országos szinten. Érd MJV szeptember 29-én nyújtotta be a pályázatát 
7.059 millió svájci frank beruházási értékben, 6 millió svájci frank támo-
gatási igényt megjelölve, együttesen négy projektelemre. A svájci hatósá-
gok pozitív döntése alapján 2011 márciusában aláírásra került a végrehaj-
tási megállapodás Érd MJV mint projektvégrehajtó és a VÁTI Nonprofit Kft. 
mint közreműködő között. A dokumentumot a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség is ellenjegyezte. A megállapodásnak megfelelően közbeszerzési 
eljárás került kiírásra. A munkaterület átadás-átvétele valamennyi projekt
elem esetében megtörtént 2013. június 28-án, és megkezdődtek a kivite-
lezési munkák. A bontást és kiértékelést követően az elvégzendő munkák, 
a nyertes ajánlattevők a következők:

1. rész: Vezetékhálózati munkák, ebben az alábbi helyszíneken folytak 
munkák (Nyertes: PH-Érd Konzorcium):

•	 A Duna-parti vízműtelep és a Mecsek utcai víztároló telep közötti 
600 mm átmérőjű AC-főnyomócső rekonstrukciója részben nyomó
csőcserével, részben bélelési eljárással

•	 A Kutyavári úti régi 80 mm-es azbesztcement nyomócső kiváltása 
100 mm átmérőjű, korszerű kemény polietilén nyomócsőre

•	 Az Ürmös utcai régi 80 mm-es azbesztcement nyomócső kiváltása 
100 mm-es korszerű kemény polietilén nyomócsőre

•	 A Mecset utcai 200 mm-es átmérőjű főnyomócső kiváltása korszerű ke-
mény polietilén nyomócsőre

•	 A Széchenyi tér és a kapcsolódó utcák 80 mm átmérőjű azbesztcement 
vezetékeinek kiváltása 150 mm átmérőjű kemény polietilén vezetékekre

2. rész: Üzemirányítás, automatizálás (Nyertes: CMA Konzorcium). Ezen 
projektelem keretében az ivóvíz-szolgáltatást vezérlő folyamatirá-
nyító rendszer került felújításra. 
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A kivitelezési munkák az enyhe 
télnek köszönhetően teljes kapaci-
tással folynak, és a végleges műsza-
ki átadás-átvétel közelébe kerültek. 
Jó részüket még a 2013. évben át-
adták. A vezetékhálózati munkák 
egyes elemei azonban áthúzód-
nak a 2014. év első felére, ezek jel-
lemzően a 600 mm-es főnyomócső 
azon szakaszai, melyek magas fokú 
koordinációt igényelnek (a Tárnoki 
út Kutyavári és Gyöngyvirág utca 
közötti szakasza). 

A megvalósult beruházások 
eredményeképpen tovább javul 
a vízellátás biztonsága és gazda
ságossága Érd Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén belül, vala
mint a kapcsolódó településeken 
is. Érd Megyei Jogú Város vízellá-
tási rendszere rekonstrukciójának 
elvégzéséhez elengedhetetlen volt 
a folyamatirányító rendszer fejlesz-
tése és az érdi alapzónában az ak-
tív nyomásszabályozás megterem-
tése. A DN 600-as AC-nyomócső 
kiváltásával párhuzamosan szük-
ségessé vált a nyomáslengés elleni 
védelem kiépítése az üzemirányító 
rendszer részeként. A vállalkozó 
részletes megvalósítási tervet készített a feladat kivitelezésére, kiválasz-
totta a szükséges megoldásokat, anyagokat, berendezéseket. Üzemelte-
tőként fontos volt a kivitelező részéről az üzemeltetési garancia vállalása. 
Fentiek figyelembevételével a vállalkozó feladata az volt, hogy komplett 
megoldást szállítson, mely megfelel a fent megfogalmazott kritériumok-
nak. A beruházáshoz szükséges szerelvények, csőanyagok és berendezé-
sek értékelése és kiválasztása a beruházási összeg, a megtérülés és a ga-
ranciavállalások figyelembevételével történt. 

Az első rész munkálataihoz fontos megemlíteni még, hogy a DN600-
as azbesztcement cső kiváltásánál a kiírásban KPE-cső volt specifikálva. A 

kivitelező, mérlegelve az anyagárat, 
a fektetési sebességet és az esetle-
ges időjárási körülményeket, nem 
is beszélve az elvárt élettartamról, 
módosítást kért a csőanyag típu-
sát illetően. A kiválasztott csőtípus 
passzív bevonatos gömbgrafitos 
öntvénycső lett, melynek verse-
nyeztetését követően a Duna-
Armatúra Kft. került kiválasztásra 
mint beszállító. A Duna-Armatú-
ra Kft. az általa képviselt gyártó, a 
Saint-Gobain PAM DN600 TT PE 
STD C30 csőtípusát ajánlotta meg, 
mivel a nyomvonal mentén több 
agresszív közeg volt megtalálható, 
pl. katódvédett gázvezeték, ma-
gasfeszültségű légkábelek, vasúti 
sínek, rendkívül korrozív talajvíz. 
Nagy feladat elé állította a beszál-
lítót, hogy a 4,5 km-es cső leszállí-
tását a megrendelést követő alig 
egy hónapon belül meg kellett 
megkezdeni és mintegy négy hét 
alatt teljes mennyiségben az építé-
si helyszínen rendelkezésre bocsá-
tani. Mindez 42 kamionnal valósult 
meg négy hét alatt, első osztályú 
minőségben. A gyártó a munkák 
kezdetekor saját emberét biztosí-

totta egy kétnapos helyszíni tanácsadásra, aki felvilágosítást nyújtott a 
csövek szakszerű fektetésével, a kivitelezés közbeni esetleges bevonat-
sérülés javításával és a kötések védelmét szolgáló, illetve a vezeték teljes 
passzivitását megadó zsugormandzsetták installációjával kapcsolatban. 

A körültekintő előkészítő és tervezőmunka, illetve a valamennyi hely-
színi adottság figyelembevételével történő anyagválasztás és a szakszerű 
kivitelezés együttesen jelentik zálogát a megvalósuló vezetékkel szem-
ben jogosan támasztott, száz évet meghaladó élettartam-elvárásnak. Kö-
szönet az Érdi Önkormányzatnak és a projektben részt vevő minden cég-
nek és szakembernek.
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