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Még javában építettük az auditóriumot, épp a székek okos kijelzőjének szerelését 
ellenőriztük, mikor a periférikus látómezőmbe belépett – egy ló. Talán mindenkinek 
megvan az élmény, ha máshonnan nem, hát rajzfilmekből, mikor elsőnek odapillant-

va egyszerűen nyugtázza az ember a látványt, csak másodszorra fordul oda elkerekedett szájjal, hogy beszélő 
állatot vagy repülő embert fedezzen fel. 
És igen, az Opera ilyen világ, a ló valóban színpadra lépett az új színpadtechnikát grandiózus módon használó 

Hunyadi Lászlóban. Mivel a próbák egyben az új vezérlés főpróbája is voltak, akadtak emlékezetes pillanatok, sok 
emelkedett hangú beszélgetésben és izgalomban volt részünk, és igen, én magam se hittem, hogy minden rend-
ben lesz az első estén. De csodák csodája, a hidraulikától a szoftvereken át a ponthúzókig minden tökéletesen 
működött a nagy napon.
A Magyar Állami Operaház székhelyeként és első számú játszóhelyeként szolgáló Andrássy úti Ybl-palota 

felújításáról 2016-ban hozott döntést a kormány. Az eredeti feladat az Operaház homlokzatának felújítása, a szín-
padtechnika korszerűsítése, az akusztika és a nézők kényelmi szintjének javítása, a zenekari árok átalakítása, a 
műemléki díszítések restaurálása, továbbá az Operaház közműhálózatának cseréje, gyengeáramú rendszereinek 
telepítése, az épületen belül szükséges funkcióváltások lebonyolítása, valamint az Operaház üzemházának, mű-
helyeinek felújítása volt, de végül gyakorlatilag minden megújult. 
A beruházás „Design&Build” konstrukcióban valósult meg, melynek lényege, hogy a tervezési feladatokat al-

vállalkozói szerződés keretében rendeli meg a generálkivitelező. A beruházás tervezési feladatait a kivitelező 
WÉL Konzorcium által megbízott alvállalkozó, a ZDA-Zoboki Építésziroda Kft. látta el. Talán ez a konstrukció okoz-
ta a beruházás során a legnagyobb fejtörést mindenkinek. Bár sikerrel zárult, mégsem javasolnám senkinek, 
hogy hasonló épületek esetében ezt a megoldást válassza. 
Az Operaház korszerűsítésének megvalósítása során szükséges beruházás lebonyolítói feladatainak ellátását 

a CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt. végezte, míg a műszaki ellenőrzés a FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesz-
tő és Mérnöki Zrt. feladata volt, mindketten kitűnően helytálltak ezen a nehéz pályán.
A színpadtechnológia (színpadgépészet) tervezési, gyártási, bontási és kivitelezési munkáit a Bosch Rexroth 

Hajtás- és Vezérléstechnika Kft., a Színpad- és Emelőgéptechnika Gyártó és Szolgáltató Kft. és a „HIDROMATIC” 
Ipari Berendezéseket Tervező és Elektronikai Berendezéseket Gyártó Kft. alkotta Szin-Tek konzorcium végezte.
Persze az Operaház nem száraz adatokból épült fel, az említett szereplők is, ki előbb, ki utóbb, de megértették, 

hogy itt valami egész másról van szó, mint téglák egymásra rakásáról. Hogy mi mindenről? Nehéz lenne felso-
rolni, de lássunk néhányat!
Talán látványossága miatt elsőként említendő, hogy a felújítás után visszaépítésre került a 30 mázsás, 

bronzból készült nagycsillár. A Mainzban készült és 12 000 forintért vásárolt csillárt 1884 nyarán szerelték fel 
a nézőtér mennyezetének közepén található füstelvezető szellőzőkürtőbe, melyet két acél sodronykötél tart. 
A csillár formatervét, arányait és díszítését maga Ybl Miklós tervezte. Eredeti és mai állapotában is egy kézi 
csörlő segítségével engedik le a földszinti nézőtéri székekig. 
Persze az igazán nagy dolgok az auditóriumban történnek, itt a nézőtér és a színpad is megújult. A korábbi 

alsógépészeti berendezések túlnyomó része teljes elbontásra került, 6 kétszintes süllyedőutca, 10 kétszintes 
oldalpódium, egy főszínpadi kiegyenlítő pódium és egy új forgószínpad készült, sőt a színpad előtti területen há-
rom részben zenekari süllyedő került beépítésre, mely az adott program szerint a nézőtér, a zenekar és a színpad 
változtatható kapcsolatának létrehozását szolgálja.
Hogy milyen lett az egész produkció, azt talán nem is nekünk, szakembereknek kell megítélnünk, hanem a 

közönségnek, amelynek készült. Az azóta újraindult, folyamatos tömegekkel megtartott Opera-túrák és a telt 
házas előadások sikerét látva azt mondhatjuk, hogy ez a kitűnő társulat méltó otthonban varázsolja el nap mint 
nap a nagyérdeműt, kívül-belül olyan színvonalon, amit csak azok ismerhettek, akik részt vettek az 1884-es meg-
nyitóján.
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